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Fase 3: Ferdigstille
sluttrapport og
behandling

Fase 1: Planlegging Fase 2: Gjennomfgring
0g oppstart (Nasituasjonsanalyse, beskrivelse og vurdering av fremtidig modell)

i Fase 1: i Intervjuer og datainnhenting Bearbeiding og
| , . analyse

' » Prosjektmandat :

.+ Prosjektorganisering | Beskrivelse og kvantifisering av

= Detaljert : gevinster

|« Bestillingsutkast i Malbilde og strategiske

i faktagrunnlag i fokusomrader

fremdriftsplan
* Hypoteser til
kvantifisering av
gevinstrealisering
+ Kartlegge

intervjuobjekter og
booke intervjuer

Beskrivelse og vurdering av

organisatoriske modeller
Ferdigstille .
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mater Mandat g~y PTOS) ,
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omfang av analyser malbilde Sluttrapport
Behandling AD-mgtet:

Sluttrapport




