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Styret tek framlagt mandat og framdriftsplan for prosjekt «Utredning av nasjonalt
sykehusapotekforetak til orientering».
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Oppsummering

Arbeidet med utgreiing av nasjonalt sjukehusapotekfgretak er kome i gang og felles
saksframlegg til styra i dei fire sjukehusapotekfgretaka i Noreg er vedlagt til orientering.

Helse Vest RHF og Sjukehusapoteka Vest HF er representert i prosjektet med to deltakarar i
styringsgruppa (Per Karlsen, @konomi og finansdirektgr i Helse Vest og styremedlem i
Sjukehusapoteka Vest, og Toril @stvold, konserntillitsvald i Helse Vest ) og to deltakarar i
prosjektgruppa (Ola Rye, konstituert administrerande direktgr i Sjukehusapoteka Vest og
Linda Iren Baug Tjore, faretaksverneombod i Sjukehusapoteka Vest).

Styringsgruppa vedtok mandat for utgreiinga 6. juni og fyrste prosjektgruppemgte vart halde
14.juni. Tidsplan for vidare arbeid (sja og vedlagde framdriftsplan);

Milepzael Dato

Prosjektmandat godkjent av styringsgruppa | 07.06.2016

Kartlegging av dagens situasjon gjennomfgrt, | 15.09.2016
gevinstomrader identifisert og alternativ
organisatorisk modell beskrevet

Sluttrapport med anbefaling levert 06.10.2016

Sluttrapport behandlet i AD-mgtet 31.10.2016

Arbeidet er no inne i fase 2 med innsamling av informasjon fra fgretaka. Det skal
gjennomfgrast intervju med 5 ngkkelpersonar fra sjukehusapotekfgretaket og RHF -eti kvar
region. Intervjua i vest skal gjennomfgrast 30.6 i Bergen. I tillegg vil det verte vurdert andre
mgter med mellom anna ressurspersonar innan IKT i regionane. Det skal gjennomfgrast i alt 5
prosjektgruppemgter;

Prosjektgruppemsgter

#1 14.06.2016 Kick-off

#2 29.06.2016 Malbilde og risikoanalyse

#3 22.08.2016 Nasituasjon og framtidig organisering
#4 09.09.2016 Framtidig organisering

#5 26.09.2016 Sluttrapport

Prosjektgruppa arbeider med interessentanalyse og kommunikasjonsplan. Styringsgruppa
skal sja naerare pa korleis forankring og eventuelt hgyring i kvar region skal handsamast.

Kommentarar

[ Sjukehusapoteka Vest er arbeid sett i verk med a legge til rette informasjon og planlegge og
prioritere arbeidet med tilstrekkelege ressursar utan at dette skal paverke dagleg drift. Sidan
sommarferien inngar i tidsplanen har prosjektet ein relativt kort tidshorisont. I denne
perioden vil prosjektet verte prioritert fram for anna utviklingsarbeid om naudsynt.



SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

Administrasjonen vil sja til at styret vert orientert etterkvart som arbeidet skrid fram. I
revidert drsplan for styret (sak 02516) er det lagt opp til styremgte 31. august og styremgte
med styreseminar 5. oktober. Pa styreseminaret 5. oktober er strategi og organisering
vektlagt. Med omsyn til framdrifta i prosjektet kan styreseminaret kome noko seint og etter
handsaming av sluttrapport i prosjektgruppa og dagen fgr handsaming av sluttrapport i
styringsgruppa. Administrasjonen vil sja det som ein fordel om styret kan mgtast, eventuelt
gjennomfgre styreseminaret, i perioden 12-23. september (veke 37 og 38).

Konklusjon

Sjukehusapoteka Vest legg prosjektmandat og prosjektplan til grunn for vidare arbeid og ser
fram til 4 delta i arbeidet og bidra til at grunnlaget for vurdering av framtidig organisering av
sjukehusapoteka i Norge vert best mogeleg.



	Oppsummering
	Kommentarar
	Konklusjon

